

Matriks Tindak Lanjut ICSM 2026

Rancangan pembahasan dan pemantauan pelaksanaan

24 aksi | 6 kelompok kerja | Horizon 100 hari dan 12 bulan

Disusun 30 September 2026. Seluruh pelaksana, jadwal, target dan sumber pembiayaan di bawah merupakan usulan. Belum ada komitmen lembaga, anggaran, lokasi atau capaian aktual yang diasumsikan telah disetujui.

Aspek	Ketentuan penggunaan
Status dokumen	Rancangan untuk pembahasan per 30 September 2026. Semua pelaksana, target, prioritas dan sumber pembiayaan adalah usulan; bukan keputusan atau komitmen resmi lembaga.
Cakupan	24 aksi dalam 6 kelompok, menelusuri 10 resolusi, 5 rekomendasi pusat, 5 rekomendasi daerah, 7 butir deklarasi dan 5 imbauan. Kegiatan operasional merupakan pengembangan analitis.
T0 dan jadwal	T0 adalah tanggal mulai persiapan yang disepakati. Hari 1 = T0. Jadwal memakai hari kalender; isi T0 pada sel B5 lembar Rencana. Jika kosong, tanggal tenggat juga kosong. Awal kegiatan lapangan tetap bergantung pada mandat, dana, izin dan persetujuan yang relevan. Rentang dapat mencakup persiapan yang berjalan paralel; pelaksanaan substantif menunggu keluaran prasyarat yang relevan.
Prioritas	P1: fondasi wajib atau langkah awal yang dimulai dalam 100 hari. P2: penguatan/pengembangan sampai 180 hari. P3: kajian jangka lebih panjang sampai 365 hari. Ini pengurutan usulan, bukan skor kinerja.
Kondisi awal	Belum tersedia berarti belum disertakan atau diverifikasi dalam bahan; tidak berarti nihil. Target kuantitatif awal adalah skala pilot usulan dan harus disepakati setelah baseline.
Anggaran	Nilai RAB dan dana terkonfirmasi sengaja kosong. Isi dalam rupiah sebagai angka. Nama APBN/APBD/hibah/CSR menunjukkan opsi sumber; tidak membuktikan ketersediaan dana atau kelayakan penggunaannya.

Cara menggunakan dan memutuskan tindak lanjut

Aspek	Ketentuan penggunaan
Memperbarui tracker	Kolom kuning adalah isian aktual. Isi PIC terkonfirmasi, status, capaian, tanggal pembaruan, bukti dan langkah berikutnya di Pemantauan. Gunakan ID aksi saat menyortir atau merujuk antarlembar.
Status pelaksanaan	Usulan; Disepakati; Berjalan; Tertunda; Selesai; Dibatalkan. Semua awalnya Usulan. Status Selesai baru layak dihitung setelah bukti tersedia dan hasil diverifikasi.
Verifikasi	Pilih Ya pada kolom Terverifikasi hanya setelah penelaah memeriksa bukti dan capaian terhadap target yang disepakati. Kolom Status bukti akan tetap menunjukkan kekurangan jika salah satu belum lengkap.
Perluasan	Workbook disiapkan untuk 24 aksi ini. Bila menambah aksi, perluas tabel, rumus rekap, cakupan dan nomor ID. Jangan menghapus ID saat menyortir.
Pengaduan	A07 menyediakan kanal pengaduan; setiap aksi menggunakan jalur yang sesuai. Publikasi menggunakan data anonim. Informasi kasus, koordinat sensitif dan pengetahuan terbatas tidak dimasukkan ke laporan publik.
Keputusan rapat awal	Sahkan versi sumber; pilih koordinator dan wakil komunitas; tentukan T0; setuju prioritas/lokasi; konfirmasi PIC dan dana kegiatan awal. Rancangan ini tidak mengirim undangan atau mengikat pihak mana pun.

Agenda rapat awal

1. Tetapkan koordinator, wakil komunitas dan T0. 2. Pilih aksi awal serta lokasi percontohan. 3. Konfirmasi PIC dan sumber dana. 4. Sahkan indikator, target dan mekanisme pengaduan. 5. Sepakati pembaruan bulanan dan penilaian pada hari ke-100.

A Fondasi pelaksanaan

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A01 / P1 Validasi hasil konferensi	Cocokkan versi final; konfirmasi nama, asal rekomendasi, proses adopsi dan kapasitas penandatanganan; pisahkan paparan dari keputusan forum. Keluaran: Paket hasil final dan daftar koreksi; berita acara atau keterangan proses pengesahan yang dapat ditelusuri.	Koordinator: OC ICSM dan PB ISMI Mitra: ISMI Kepri; penyusun dokumen; UMRAH; BTP; ITEBA	Hari 1-15 Prasyarat: Tidak ada
A02 / P1 Mandat dan sekretariat tindak lanjut	Susun TOR, pembagian tugas dan tata kerja; tetapkan penghubung lembaga serta wakil komunitas; sepakati mekanisme keputusan dan konflik kepentingan. Keluaran: Tim kecil dengan mandat tertulis dan kalender kerja; daftar penghubung yang bersedia.	Koordinator: PB ISMI dan ISMI Kepri Mitra: Pemprov Kepri; perguruan tinggi; wakil komunitas	Hari 1-30 Prasyarat: A01 untuk penggunaan hasil final
A03 / P1 Pemetaan kewenangan dan instrumen	Petakan urusan pusat, provinsi, kabupaten/kota serta instansi sektoral; telaah ruang laut, pelayaran dan pendidikan; pilih instrumen untuk setiap aksi. Keluaran: Matriks kewenangan dan daftar instrumen; catatan harmonisasi UNCLOS, SOLAS, MARPOL dan aturan nasional yang relevan.	Koordinator: Biro Hukum Pemprov Kepri bersama tim hukum perguruan tinggi Mitra: DKP; dinas pendidikan; KSOP; kementerian terkait sesuai bidang	Hari 31-45 Prasyarat: A02
A04 / P1 Data awal dan pemilihan lokasi	Rekonsiliasi angka kapal, labuh dan pelatihan; tetapkan kamus data; pilih lokasi melalui konsultasi; catat pendapatan, akses, lingkungan dan layanan. Keluaran: Register sumber data dan protokol baseline; profil lokasi percontohan dengan persetujuan komunitas.	Koordinator: Tim riset perguruan tinggi dan ISMI Kepri Mitra: Bappeda; DKP; komunitas; operator data maritim	Hari 31-60 Prasyarat: A02; A03 untuk penggunaan data sektoral

Rujukan: A01: RS1-RS10; PU1-PU5; DA1-DA5; DE1-DE7; IM1-IM5; A02: RS4; RS5; DE2; DE4; IM1; A03: RS4; RS5; PU1; PU3; PU5; DA1; DE2; IM1; A04: RS2; RS3; RS5; DE3; DE4; DA2

A Fondasi pelaksanaan lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A01	Jumlah dokumen hasil dengan versi, sumber dan status adopsi jelas. Target: 3 dokumen hasil ditelusuri; daftar koreksi untuk seluruh 8 bahan substantif.	Awal: Salinan tersedia; bukti pengesahan belum tampak pada lampiran. Bukti: Versi final; korespondensi konfirmasi; berita acara yang tersedia.	Komponen: Penyuntingan, verifikasi, rapat penyusun, pengarsipan. Opsi: Sumber internal penyelenggara; kontribusi mitra sesuai persetujuan.	Klaim mewakili pihak tanpa mandat; minta konfirmasi tertulis sebelum atribusi.
A02	Ketersediaan mandat, pembagian tugas, wakil komunitas dan jadwal pelaporan. Target: 1 TOR dan 1 daftar tugas disepakati; setiap agenda aktif memiliki penanggung jawab yang menerima tugas.	Awal: Belum ada mandat pelaksana dalam bahan yang diberikan. Bukti: Surat mandat; TOR; persetujuan penghubung; notulensi rapat.	Komponen: Koordinasi, administrasi, akses pertemuan bagi komunitas. Opsi: Sumber internal dan kontribusi lembaga yang disetujui.	Forum menambah birokrasi; gunakan tim kecil dan tugas terbatas.
A03	Proporsi aksi yang telah ditentukan instansi berwenang dan instrumen tindak lanjutnya. Target: Seluruh 24 aksi dipetakan; isu yang belum pasti dicatat untuk konfirmasi sektoral.	Awal: Dokumen hanya membagi rekomendasi pusat dan daerah secara umum. Bukti: Memo hukum bertanggal; matriks kewenangan; hasil konfirmasi instansi.	Komponen: Telaah regulasi, konsultasi sektoral, lokakarya terbatas. Opsi: Dukungan riset perguruan tinggi; program instansi bila dialokasikan.	Tumpang tindih kewenangan; verifikasi peraturan terbaru dan jangan menetapkan kewenangan hanya dari deklarasi.
A04	Klaim utama yang mempunyai sumber, periode, definisi dan catatan keterbatasan. Target: 5 kelompok klaim pada analisis diperiksa; 2 komunitas percontohan dipilih sebagai skala usulan.	Awal: Angka dan cakupan belum seragam; baseline lokasi belum tersedia. Bukti: Kamus data; register sumber; laporan baseline; persetujuan penggunaan data.	Komponen: Survei, transportasi laut, enumerator, pengolahan dan pengamanan data. Opsi: Hibah riset atau dukungan program pemerintah yang disetujui.	Data sensitif terbuka atau sampel tidak representatif; batasi akses dan nyatakan cakupan.

B Hak dan penghidupan

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A05 / P1 Pemetaan ruang hidup dan ruang tangkap	Petakan ruang tangkap musiman, jalur mobilitas dan situs budaya bersama komunitas; identifikasi tumpang tindih; ajukan temuan melalui instrumen yang berwenang. Keluaran: Peta partisipatif terbatas dan berkas usulan perlindungan; daftar akses yang perlu dipertahankan.	Koordinator: DKP Kepri dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan Mitra: Komunitas; tim hukum; tim pemetaan perguruan tinggi	Hari 61-100 Prasyarat: A03; A04; A06
A06 / P1 Perwakilan dan partisipasi bermakna	Komunitas memilih wakil; sediakan informasi mudah dipahami dan konsultasi terjangkau; catat keberatan serta jawaban; libatkan perempuan dan pemuda. Keluaran: Protokol konsultasi dan register tanggapan; pengaturan persetujuan untuk data serta pengetahuan komunitas.	Koordinator: Sekretariat tindak lanjut bersama wakil komunitas Mitra: Pemda; pendamping independen; perguruan tinggi	Hari 31-45 Prasyarat: A02
A07 / P1 Pengaduan dan pendampingan hukum	Sediakan kanal luring dan daring; triase laporan akses dan kerugian; rujuk kepada instansi/LBH; pantau pemulihan tanpa menjanjikan hasil perkara. Keluaran: SOP pengaduan, register kasus terbatas dan jalur rujukan.	Koordinator: Klinik hukum/LBH mitra yang bersedia Mitra: Komunitas; pemda; DKP; instansi pengawas sesuai kasus	Hari 46-100 Prasyarat: A02; A03; A06
A08 / P2 Layanan dasar dan adaptasi penghidupan	Petakan hambatan pendidikan, kesehatan, administrasi dan keterampilan; susun rujukan layanan sesuai pola mobilitas; pantau perubahan akses. Keluaran: Rencana layanan untuk komunitas percontohan dan daftar rujukan keluarga yang menyetujui pendampingan.	Koordinator: Pemda kabupaten/kota sesuai layanan Mitra: Dinas pendidikan; kesehatan; sosial; desa; komunitas	Hari 61-180 Prasyarat: A04; A06; A23

Rujukan: A05: RS1; RS2; PU1; DE1; DE4; IM2; A06: RS2; RS6; DE4; DE5; IM2; IM5; A07: RS2; RS5; PU1; DE4; IM2; A08: RS2; RS3; DA2; DE4; IM2

B Hak dan penghidupan lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A05	Ruang yang dipetakan dan diverifikasi komunitas; status tanggapan atas usulan perlindungan. Target: 2 peta komunitas dan 1 berkas usulan perlindungan; keputusan formal mengikuti instansi berwenang.	Awal: Belum tersedia peta dan daftar konflik untuk lokasi percontohan. Bukti: Peta dengan izin akses; berita acara verifikasi; tanda terima dan tanggapan instansi.	Komponen: Pemetaan, kunjungan laut, konsultasi, telaah rencana ruang. Opsi: Program DKP/pemda atau hibah riset sesuai alokasi.	Peta dianggap menetapkan hak secara otomatis; beri status usulan dan lindungi koordinat sensitif.
A06	Usulan dan keberatan yang memiliki jawaban tertulis; keterlibatan kelompok yang terdampak. Target: 1 protokol; setiap konsultasi mencatat peserta, usulan, tanggapan dan perubahan keputusan.	Awal: Mekanisme pemilihan wakil dan tanggapan belum dinyatakan dalam bahan. Bukti: Catatan pemilihan wakil; materi konsultasi; register tanggapan.	Komponen: Akses transportasi, fasilitasi, penerjemahan bila diperlukan. Opsi: Biaya kegiatan penyelenggara/pemda yang disetujui.	Partisipasi simbolis; komunitas memvalidasi ringkasan dan dapat mencatat ketidaksetujuan.
A07	Laporan diterima, ditanggapi, dirujuk dan diselesaikan; akses yang dipulihkan. Target: 1 kanal dan SOP aktif; standar awal konfirmasi penerimaan 3 hari kerja untuk diuji kapasitasnya.	Awal: Belum tersedia register kasus; nihil laporan tidak diasumsikan nihil masalah. Bukti: SOP; log anonim; bukti rujukan; konfirmasi pelapor atas hasil.	Komponen: Pendampingan, komunikasi, perjalanan, pengelolaan data kasus. Opsi: Dukungan klinik hukum/LBH; program bantuan yang memenuhi syarat.	Kerahasiaan dan harapan berlebihan; persetujuan pelapor, pembatasan akses dan penjelasan lingkup layanan.
A08	Kebutuhan teridentifikasi yang memperoleh layanan; perubahan biaya dan waktu akses. Target: 2 rencana komunitas; target penerima ditetapkan setelah baseline dan kesiapan penyedia.	Awal: Data kebutuhan dan cakupan layanan belum tersedia. Bukti: Peta layanan; register rujukan terbatas; konfirmasi penerima.	Komponen: Pendampingan, transportasi layanan, bahan belajar dan pelatihan. Opsi: Program layanan daerah/desa sesuai kewenangan dan penganggaran.	Program memaksakan pola tinggal menetap; rancang jadwal bersama komunitas.

C Nilai tambah ekonomi

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A09 / P1 Perbaikan rantai nilai perikanan	Pilih satu hambatan utama mutu, es, penyimpanan, pengolahan atau pemasaran; uji solusi skala kecil; catat biaya, harga dan susut hasil. Keluaran: 1 percontohan rantai nilai dengan pencatatan pendapatan bersih dan protokol lingkungan.	Koordinator: DKP dan kelompok nelayan percontohan Mitra: Pembeli; penyuluh; pengolah; perguruan tinggi	Hari 61-180 Prasyarat: A04; A06; A23
A10 / P2 Kelembagaan usaha dan pembiayaan	Periksa kelompok/koperasi yang sudah ada; benahi pencatatan dan tata kelola; bandingkan syarat pembiayaan; pastikan keputusan anggota. Keluaran: Rencana penguatan kelembagaan dan dossier pembiayaan sesuai kemampuan usaha.	Koordinator: Dinas koperasi bersama DKP Mitra: Kelompok nelayan; lembaga pembiayaan; pendamping usaha	Hari 91-180 Prasyarat: A04; A06; A09 untuk asumsi usaha
A11 / P2 Pariwisata bahari berbasis komunitas	Rancang satu produk wisata bersama komunitas; nilai keselamatan dan daya dukung; tetapkan kepemilikan, akses publik serta pembagian pendapatan. Keluaran: Rencana usaha wisata, SOP keselamatan, batas kunjungan dan kesepakatan manfaat.	Koordinator: Dinas pariwisata dan kelompok komunitas Mitra: BTP; operator wisata; pengelola wilayah; pendamping	Hari 101-180 Prasyarat: A04; A05; A06; A23
A12 / P3 Kelayakan farmasi kelautan dan kemitraan	Pisahkan kajian farmasi kelautan dari pengolahan pangan; nilai kesiapan riset, bahan baku, pasar, lingkungan dan regulasi; uji kontrak model inti-plasma. Keluaran: Studi pra-kelayakan dan rekomendasi lanjut/tunda; prinsip kontrak kemitraan yang adil.	Koordinator: Konsorsium riset perguruan tinggi Mitra: DKP; peneliti farmasi; industri; ahli kontrak; komunitas	Hari 91-365 Prasyarat: A03; A04; A06; A23

Rujukan: A09: RS3; RS9; PU4; DA5; DE3; IM3; A10: RS3; RS9; DA5; DE3; IM3; A11: RS3; DA4; DE3; IM3; A12: RS9; PU4; DE3; IM3

C Nilai tambah ekonomi lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A09	Pendapatan bersih per perjalanan/periode; susut hasil; bagian harga yang diterima produsen. Target: 1 percontohan; ukuran sebelum-sesudah pada musim sebanding; target kenaikan ditetapkan setelah baseline.	Awal: Belum ada baseline biaya, harga dan susut hasil. Bukti: Buku transaksi; laporan mutu; data pembandingan; penilaian nelayan.	Komponen: Peralatan yang lolos kelayakan, pelatihan, operasi dan pemeliharaan. Opsi: Program perikanan; kontribusi usaha; pembiayaan layak yang disetujui.	Omzet naik tetapi laba turun; gunakan pendapatan bersih dan seluruh biaya operasi.
A10	Kelengkapan pembukuan dan keputusan anggota; beban angsuran terhadap arus kas. Target: 1 kelompok percontohan memiliki pembukuan dan rencana usaha; pengajuan kredit hanya jika layak.	Awal: Kondisi kelembagaan dan kapasitas bayar belum diperiksa. Bukti: Laporan keuangan; keputusan anggota; perbandingan penawaran pembiayaan.	Komponen: Pendampingan akuntansi, legalitas, studi usaha dan biaya layanan. Opsi: Program koperasi; kontribusi anggota; kredit hanya setelah kelayakan.	Utang dan dominasi pengurus; transparansi biaya, pengawasan anggota dan opsi tanpa kredit.
A11	Pendapatan bersih lokal; porsi belanja ke komunitas; kepatuhan keselamatan dan batas kunjungan. Target: 1 rancangan diuji; operasi hanya setelah izin dan keselamatan sesuai; target manfaat setelah baseline.	Awal: Daya dukung, permintaan pasar dan distribusi manfaat belum tersedia. Bukti: Rencana usaha; SOP; catatan kunjungan/transaksi; evaluasi komunitas.	Komponen: Studi lokasi, pelatihan, perlengkapan keselamatan dan pengelolaan limbah. Opsi: Program pariwisata; kontribusi usaha yang disepakati.	Pembatasan akses dan komersialisasi budaya; persetujuan komunitas dan peninjauan berkala.
A12	Kelengkapan kajian teknis, pasar, hukum dan pembagian manfaat. Target: 1 pra-kelayakan; tidak ada janji investasi atau keuntungan sebelum hasil kajian.	Awal: Bahan konferensi belum menyertakan studi kelayakan atau rancangan kontrak. Bukti: Laporan kajian; telaah etik/perizinan; rekomendasi penelaah independen.	Komponen: Kajian, pengujian awal yang sah, konsultasi dan desain kontrak. Opsi: Hibah riset dan kontribusi industri dengan transparansi kepentingan.	Ekstraksi pengetahuan/sumber daya tanpa manfaat lokal; aturan akses dan manfaat disepakati lebih dahulu.

D Pendidikan dan kebudayaan

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A13 / P1 Percontohan Pendidikan Biru dan muatan lokal	Susun modul literasi laut, hak, keselamatan dan ekonomi dari kebutuhan lokasi; telaah materi budaya; latih fasilitator; ukur pemahaman dan penerapan. Keluaran: Paket modul serta uji coba pada sekolah/komunitas yang bersedia.	Koordinator: Dinas pendidikan sesuai jenjang dan perguruan tinggi Mitra: Guru; komunitas; BPPSDM KP; ISMI Kepri	Hari 61-100 Prasyarat: A03; A04; A06; A23
A14 / P2 Kompetensi dan kepemimpinan bahari	Petakan kebutuhan awak kapal/nelayan; tinjau standar termasuk pembaruan STCW-F; lakukan latihan praktik dan rujukan sertifikasi melalui lembaga berwenang. Keluaran: Rencana pelatihan, asesmen keterampilan dan pelacakan penerapan kerja.	Koordinator: BPPSDM KP dan penyelenggara pelatihan berwenang Mitra: DKP; operator kapal; komunitas; perguruan tinggi	Hari 61-180 Prasyarat: A03; A04; A23
A15 / P2 Penguatan kajian dan klinik hukum laut	Bandingkan opsi pusat studi, klinik, konsentrasi, program studi dan fakultas; petakan dosen, kebutuhan pengguna, biaya serta prosedur kelembagaan. Keluaran: Kajian kebutuhan dan pilihan bertahap; rancangan klinik hukum pesisir bila layak.	Koordinator: Perguruan tinggi yang bersedia Mitra: Tim hukum; pemda; profesi hukum; kementerian pendidikan tinggi sesuai proses	Hari 101-180 Prasyarat: A03; A07; A23
A16 / P2 Arsip budaya dan kajian sejarah maritim	Dokumentasikan pengetahuan ekologis, sastra dan sejarah dengan persetujuan; bedakan sumber arsip, lisan dan hipotesis; uji materi mitigasi dengan ahli. Keluaran: Koleksi digital berizin, panduan akses dan bahan ajar; catatan sumber sejarah.	Koordinator: Tim budaya perguruan tinggi dan komunitas Mitra: ISMI Kepri; dinas kebudayaan; arsip/perpustakaan; BMKG/BPBD sesuai materi	Hari 61-180 Prasyarat: A06; A13 untuk bahan ajar; A23

Rujukan: A13: RS6; RS7; RS8; DA1; DE5; DE6; IM4; IM5; A14: RS7; PU5; DA2; DE6; IM4; A15: PU2; DE6; IM4; A16: RS1; RS6; RS8; RS10; DA1; DE1; DE5; IM5

D Pendidikan dan kebudayaan lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A13	Pemahaman sebelum-sesudah dan keterampilan yang diperagakan; penerapan setelah pembelajaran. Target: 1 paket modul; 2 satuan belajar sebagai skala usulan; evaluasi awal dan tindak lanjut.	Awal: Baseline pengetahuan dan kebutuhan bahan ajar belum tersedia. Bukti: Modul bertelaah; persetujuan lokasi; instrumen asesmen; hasil anonim.	Komponen: Pengembangan bahan, fasilitator, transportasi dan evaluasi. Opsi: Program pendidikan yang sesuai; hibah pengabdian; dukungan mitra.	Muatan lokal diwajibkan tanpa dasar operasional; mulai pilot dan periksa kewenangan jenjang.
A14	Peserta unik, kelulusan asesmen, praktik keselamatan dan penerapan kerja setelah pelatihan. Target: 1 kelompok pelatihan sesuai kebutuhan; asesmen awal-akhir; tindak lanjut 3 bulan setelah selesai.	Awal: Data agregat pelatihan tersedia; kebutuhan dan kompetensi lokasi belum dinilai. Bukti: Daftar peserta unik; hasil asesmen; sertifikat yang sah; catatan tindak lanjut.	Komponen: Instruktur, simulasi, alat keselamatan, asesmen dan akses peserta. Opsi: Program BPPSDM KP/instansi; dukungan pemberi kerja yang disepakati.	Sertifikat dianggap bukti dampak; verifikasi kompetensi dan penggunaan di lapangan.
A15	Kelayakan akademik, kelembagaan, pembiayaan dan manfaat layanan. Target: 1 kajian pilihan; 1 forum keputusan internal kampus; pendirian mengikuti prosedur yang berlaku.	Awal: Usulan fakultas ada; studi kebutuhan dan komitmen kampus belum tersedia. Bukti: Kajian; notulensi keputusan kampus; rencana sumber daya dan layanan.	Komponen: Kajian akademik, konsultasi, desain kurikulum/layanan. Opsi: Dana kampus; hibah riset/pengabdian yang disetujui.	Pembentukan lembaga tanpa kapasitas; bandingkan opsi bertahap sebelum pendirian.
A16	Item dengan izin dan metadata; materi bertelaah; pemahaman pengguna dan manfaat komunitas. Target: 1 protokol hak akses; 10 item sebagai skala awal usulan; 1 diskusi sejarah berbasis sumber.	Awal: Inventaris dan izin penggunaan belum tersedia. Bukti: Formulir persetujuan; metadata; catatan telaah; koleksi sesuai izin.	Komponen: Perekaman, transkripsi, validasi sejarah, media belajar dan penyimpanan. Opsi: Hibah budaya/riset/pengabdian; dukungan mitra yang disetujui.	Klaim sejarah berlebihan atau pengetahuan sensitif terbuka; telaah sumber dan akses berjenjang.

E Lingkungan dan keamanan

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A17 / P1 Kesiapsiagaan pencemaran dan keselamatan	Petakan kontak respons insiden; tinjau prosedur pelaporan dan rujukan; tetapkan lokasi pemantauan; lakukan simulasi bersama instansi berwenang. Keluaran: Prosedur rujukan insiden, data lingkungan awal dan laporan simulasi.	Koordinator: KSOP, DLH dan instansi respons sesuai kewenangan Mitra: DKP; operator pelabuhan/kapal; komunitas; perguruan tinggi	Hari 61-100 Prasyarat: A03; A04; A23
A18 / P2 Rujukan risiko siber dan kejahatan maritim	Susun daftar risiko dan penghubung pelaporan; adakan latihan meja berbasis skenario; pisahkan informasi publik dari data keamanan terbatas. Keluaran: Protokol koordinasi dan materi literasi risiko untuk operator/komunitas.	Koordinator: Instansi keamanan dan otoritas pelabuhan sesuai mandat Mitra: BSSN/instansi siber terkait; operator; pemda; komunitas	Hari 61-180 Prasyarat: A03; A02; A23
A19 / P2 Energi terbarukan dan ketahanan iklim pulau	Petakan kebutuhan listrik dan risiko iklim; bandingkan pilihan teknis, biaya siklus hidup, perawatan, keterjangkauan serta pengelola lokal. Keluaran: Kajian lokasi prioritas dan rencana operasi-pemeliharaan; agenda adaptasi berbasis risiko.	Koordinator: Dinas ESDM/pemda dan penyedia layanan sesuai kewenangan Mitra: PLN; BPBD; BMKG; komunitas; perguruan tinggi	Hari 61-180 Prasyarat: A04; A06; A23
A20 / P2 Kerja sama antarprovinsi	Sampaikan paket final melalui jalur resmi; minta tanggapan Aceh, Sumut dan Riau; pilih agenda bersama tanpa mengasumsikan persetujuan. Keluaran: Daftar penghubung, tanggapan provinsi dan rancangan kerja sama sesuai kewenangan.	Koordinator: Pemprov Kepri melalui unit kerja sama Mitra: Pemprov Aceh; Sumut; Riau; PB ISMI; perguruan tinggi	Hari 46-100 Prasyarat: A01; A02; A03

Rujukan: A17: RS3; RS4; PU3; PU5; DE2; IM1; A18: RS4; PU3; DE2; IM1; A19: RS3; RS4; DA3; DE3; IM1; A20: RS4; DE7; IM1-IM5

E Lingkungan dan keamanan lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A17	Waktu pelaporan/rujukan saat simulasi; kelengkapan data lingkungan dan tindak lanjut. Target: 1 prosedur lintas pihak; 1 simulasi; parameter lingkungan dipilih sebelum pengukuran.	Awal: SOP dan data kondisi lokal belum disertakan dalam bahan. Bukti: SOP; daftar kontak berwenang; laporan simulasi; hasil uji terverifikasi.	Komponen: Koordinasi, simulasi, pengambilan sampel dan pengujian. Opsi: Program instansi; kontribusi operator yang transparan.	Tim konferensi mengambil fungsi komando; instansi berwenang tetap memimpin respons.
A18	Kejelasan alur pelaporan; temuan latihan yang ditindaklanjuti. Target: 1 latihan meja dan 1 daftar perbaikan dengan penanggung jawab; tanpa publikasi data operasi sensitif.	Awal: Risiko disebut dalam paparan; protokol lokal belum tersedia. Bukti: Skenario latihan; berita acara terbatas; daftar tindak lanjut.	Komponen: Fasilitasi latihan, edukasi dan peninjauan prosedur. Opsi: Program instansi/operator sesuai kewenangan.	Kebocoran data atau kaburnya yurisdiksi; gunakan skenario sintetis dan jalur resmi.
A19	Ketersediaan layanan energi, biaya pengguna, kesiapan perawatan dan tindakan adaptasi. Target: 1 kajian lokasi; rencana pemeliharaan sebelum pengadaan; target layanan setelah baseline.	Awal: Kebutuhan daya, biaya dan risiko iklim per lokasi belum tersedia. Bukti: Audit kebutuhan; studi opsi; rencana biaya dan pengelola; persetujuan lokasi.	Komponen: Survei teknis, desain, kajian kelayakan; belanja modal dihitung terpisah. Opsi: Program energi pemerintah/penyedia; hibah sesuai kelayakan.	Aset tidak terawat; hitung biaya siklus hidup dan tetapkan pengelola lebih dahulu.
A20	Tanggapan tertulis dan agenda bersama yang memiliki pelaksana serta sumber daya. Target: 3 provinsi diundang melalui jalur resmi; jumlah komitmen dicatat sesuai tanggapan aktual.	Awal: Imbauan tersedia; persetujuan provinsi yang diajak belum diperlihatkan. Bukti: Surat keluar/masuk; notulensi; dokumen kerja sama bila disepakati.	Komponen: Koordinasi, penyusunan agenda dan pertemuan seperlunya. Opsi: Program kerja sama daerah yang dianggarkan; dukungan penyelenggara.	Undangan dianggap komitmen; bedakan diajak, menanggapi dan menyepakati.

F Pengawasan dan evaluasi

Rencana pelaksanaan. Nama lembaga adalah calon pelaksana; penugasan memerlukan persetujuan. Jadwal dihitung dari T0.

ID dan agenda	Kegiatan dan keluaran	Calon koordinator dan mitra	Jadwal / prasyarat
A21 / P2 Saluran kerja sama negara pantai	Susun policy brief kebutuhan lokal; petakan relevansi dengan mekanisme yang sudah ada; ajukan melalui kementerian/otoritas nasional berwenang. Keluaran: Policy brief dan catatan jalur penyampaian ke forum kerja sama yang relevan.	Koordinator: Kementerian/otoritas nasional berwenang menurut agenda Mitra: Pemprov; PB ISMI; perguruan tinggi; wakil komunitas	Hari 101-180 Prasyarat: A01; A03; A04; A20
A22 / P2 Kajian jasa maritim dan keadilan kepulauan	Uji pasar layanan labuh/logistik/perbaikan kapal; periksa biaya layanan dan dampak ruang; verifikasi biaya pembangunan pulau serta implikasi kebijakannya. Keluaran: Kajian peluang jasa dan memo kebutuhan dukungan daerah kepulauan untuk pengawasan kebijakan.	Koordinator: Bappeda bersama tim ekonomi perguruan tinggi Mitra: DPD RI sesuai fungsi; pemda; otoritas pelabuhan; pelaku usaha; komunitas	Hari 101-180 Prasyarat: A03; A04; A05; A23
A23 / P1 Pembiayaan dan pengamanan program	Susun RAB berbasis volume dan harga satuan; bedakan kas dan dukungan barang/jasa; verifikasi sumber dana, pengadaan, risiko dan konflik kepentingan. Keluaran: Rencana pembiayaan per aksi, register risiko dan kriteria mulai/tunda kegiatan.	Koordinator: Sekretariat dan calon pemilik anggaran masing-masing aksi Mitra: Bappeda; pengelola keuangan lembaga; tim hukum; komunitas	Hari 31-60 Prasyarat: A02; A03; diperbarui setelah A04
A24 / P1 Pemantauan dan laporan publik	Perbarui register aksi; verifikasi bukti dan capaian; minta penilaian komunitas; publikasikan ringkasan tanpa data pribadi; tinjau program hari ke-100. Keluaran: Laporan 100 hari dan tinjauan bulan ke-6/12; keputusan lanjut, ubah atau hentikan.	Koordinator: Sekretariat bersama tim evaluasi perguruan tinggi Mitra: Wakil komunitas; PIC aksi; penelaah independen	Hari 1-365 Prasyarat: A02; data seluruh aksi; A23

Rujukan: A21: RS4; PU3; PU5; DE2; DE7; IM1; A22: RS3; RS4; RS9; DE3; DE7; IM3; Paparan DPD SAMUDRA 7; A23: RS3; RS5; DA5; DE2; DE3; A24: RS5; DE2; DE3; DE4; IM1-IM5

F Pengawalan dan evaluasi lanjutan

Ukuran hasil, bukti dan pembiayaan. Target merupakan usulan; kondisi awal yang belum tersedia perlu diukur. Nominal RAB dan dana terkonfirmasi diisi setelah penetapan.

ID	Indikator dan target usulan	Kondisi awal dan bukti	Biaya dan opsi sumber	Risiko dan pengendalian
A21	Kesesuaian usulan dengan mandat forum dan status tanggapan lembaga penerima. Target: 1 policy brief diajukan; partisipasi/komitmen internasional hanya dicatat bila ada konfirmasi.	Awal: Cooperative Mechanism sudah ada; saluran usulan ICSM belum ditetapkan. Bukti: Policy brief; tanda terima; tanggapan; catatan pertemuan resmi.	Komponen: Penyusunan, penerjemahan dan koordinasi; perjalanan hanya bila perlu. Opsi: Program lembaga terkait atau hibah kebijakan sesuai persetujuan.	Forum sipil dipersepsikan mewakili negara; jelaskan kapasitas dan gunakan jalur resmi.
A22	Segmen pasar yang terukur; nilai tambah lokal; bukti biaya logistik dan perlindungan akses. Target: 1 kajian pasar dan 1 memo keadilan kewilayahan; tidak menyamakan semua kapal transit dengan calon pelanggan.	Awal: Rasio labuh dan biaya pulau belum dilengkapi data pembanding. Bukti: Data pasar terdefinisi; asumsi terbuka; telaah dampak; memo kebijakan.	Komponen: Survei pengguna jasa, analisis biaya dan konsultasi. Opsi: Hibah kebijakan; program perencanaan daerah; dukungan riset.	Pendapatan diproyeksikan berlebihan; gunakan segmen layak dan skenario yang transparan.
A23	Aksi aktif yang memiliki RAB, sumber dana terkonfirmasi, pemilik anggaran dan penanganan risiko. Target: Seluruh aksi yang akan dimulai memiliki pembiayaan serta mandat; angka belum tersedia dibiarkan kosong.	Awal: Belum ada alokasi dana dalam lampiran konferensi. Bukti: RAB; konfirmasi pendanaan; keputusan kewenangan; register risiko.	Komponen: Penyusunan anggaran, konsultasi pengadaan dan pemantauan. Opsi: Sumber internal; APBN/APBD/hibah/CSR hanya setelah memenuhi prosedur dan persetujuan.	Sumber usulan dianggap dana tersedia; pisahkan status diusulkan dan terkonfirmasi.
A24	Aksi dengan capaian terverifikasi; perubahan akses, pendapatan, kompetensi dan lingkungan. Target: Pembaruan bulanan; laporan hari ke-100; tinjauan hari ke-180 dan 365. Tenggat baris adalah laporan tahunan.	Awal: Belum ada register implementasi dan capaian aktual yang terkonfirmasi. Bukti: Register; bukti pendukung; validasi komunitas; laporan publik; keputusan evaluasi.	Komponen: Pengumpulan data, evaluasi, penyuntingan dan publikasi. Opsi: Biaya evaluasi dimasukkan dalam setiap program; dukungan lembaga yang disetujui.	Kegiatan dinyatakan berhasil tanpa bukti; pisahkan keluaran, hasil dan dampak serta tandai keterbatasan atribusi.

Penelusuran butir hasil konferensi

Semua 32 butir hasil tercakup. Satu aksi dapat mendukung beberapa butir; kesamaan tujuan tidak membuktikan bahwa rincian pelaksanaan sudah disepakati konferensi.

Kode	Pokok sumber	ID tindak lanjut
RS1	Pengakuan ruang hidup dan kebudayaan	A05, A16
RS2	Masyarakat sebagai subjek dan pemegang hak	A05, A06, A07, A08
RS3	Ekonomi biru berkelanjutan dan inklusif	A09, A10, A11, A17, A19, A23, A24
RS4	Tata kelola maritim terpadu	A02, A03, A17, A18, A20, A21
RS5	Transformasi kebijakan menjadi praktik	A02, A04, A07, A23, A24
RS6	Pengetahuan ekologis lokal	A06, A13, A16
RS7	Kepemimpinan bahari dan SDM	A13, A14
RS8	Teknologi digital dan sastra hijau	A13, A16
RS9	Nilai tambah hasil laut	A09, A10, A12
RS10	Kajian dan dekolonisasi sejarah	A16
PU1	Perlindungan legal ruang tangkap	A03, A05, A07
PU2	Lembaga atau fakultas hukum laut	A15
PU3	Kerja sama negara pantai	A17, A18, A21
PU4	Hilirisasi maritim dan kemitraan PIR	A09, A12
PU5	Harmonisasi standar pelayaran	A03, A14, A17, A21
DA1	Muatan lokal maritim dan Melayu	A13, A16
DA2	Pendampingan dan layanan masyarakat	A08, A14
DA3	Energi terbarukan kepulauan	A19
DA4	Pariwisata bahari komunitas	A11
DA5	Kelembagaan dan pembiayaan pesisir	A09, A10, A23

Penelusuran deklarasi dan imbauan

Kode	Pokok sumber	ID tindak lanjut
DE1	Ruang hidup dan kebudayaan bersama	A05, A16
DE2	Tata kelola terpadu dan inklusif	A02, A03, A17, A18, A21, A24
DE3	Ekonomi biru berkeadilan	A09, A10, A11, A12, A19, A22, A23, A24
DE4	Masyarakat sebagai subjek	A05, A06, A07, A08, A24
DE5	Kearifan lokal dan ilmu modern	A06, A13, A16
DE6	SDM dan kepemimpinan bahari	A13, A14, A15
DE7	Sinergi lintas provinsi dan negara pantai	A20, A21, A22
IM1	Sinergi tata kelola dan keamanan	A17, A18, A19, A20, A21, A24
IM2	Hak masyarakat pesisir dan adat laut	A05, A06, A07, A08, A20
IM3	Hilirisasi dan rantai nilai Sumatra	A09, A10, A11, A12, A20, A22
IM4	SDM serta pendidikan budaya/hukum laut	A13, A14, A15, A20
IM5	Kearifan lokal dan teknologi digital	A06, A13, A16, A20

Sumber RS, PU, DA. D6: 01 ICSM - RESOLUSI DAN REKOMENDASI ICSM 2026.pdf, halaman 1-3. RS1-10 = resolusi; PU1-5 = rekomendasi pusat; DA1-5 = rekomendasi daerah.

Sumber DE. D7: 02 ICSM - DEKLARASI SELAT MALAKA 2026 .pdf, halaman 1-2. DE1-7 = butir deklarasi.

Sumber IM. D8: 03 ICSM - HIMBAUAN BERSAMA.pdf, halaman 1-2. IM1-5 = butir imbauan.

Sumber pendalaman. D1: Key Note Speaker Karo MKOK ICSM.pdf; D2: Presentasi Ketua DPD_Konferensi Selat Malaka.pdf; D3: 2026.09.26 NARASI 1st ICSM 2026 INR ID.pdf; D4: NOTULENSI SESI 2.docx; D5: The 1st International Conference on the Strait of Malacca.pdf.

Rujukan eksternal. Dasar telaah hukum dan data ada dalam PDF Analisis Mendalam Hasil ICSM 2026. Setiap pelaksanaan wajib menelaah peraturan sektoral yang relevan dan kewenangan aktual; matriks ini bukan penetapan kewenangan.